

PATVIRTINTA  
Kauno Simono Daukanto progimnazijos  
direktoriaus 2022 m. lapkričio 4 d.  
įsakymu Nr. V1-369

**Kauno Simono Daukanto progimnazijos atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo ir koordinavimo komandos  
veiksmų ir priemonių planas**

**2022-2024 metai**

**Tikslas** – sutelkti progimnazijos bendruomenę ir pasiruošti UTA įgyvendinimui.

**Uždaviniai:**

1. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.
2. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką.
3. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones.

**Veikla:**

Eil. Nr.	Priemonės pavadinimas	Atsakingas	Data	Laukiami rezultatai
<b>1 uždavinys. Stiprinti mokytojų pasirengimą ir kompetencijas planuojant, įgyvendinant atnaujintą ugdymo turinį ir vykdant stebėsenos procesus.</b>				
1.	UTA komandos sudarymas.	Jekaterina Juknevičienė	2022-09-05 – 2022-09-09	Suformuota UTA įgyvendinimo ir koordinavimo komanda, patvirtinta direktoriaus įsakymu, priskirtos atsakomybės.
2.	Pasirengimo diegti BP situacijos analizė.	Laima Daukšytė- Koncevičienė, Aivaras Kunigonis	2022-09-01 – 2022-10-31	Įsivertinta, kur esame šiuo metu, numatyta, kokių priemonių, žmogiškųjų ir materialinių išteklių trūksta. Išsiaiškintas mokytojų profesinio tobulėjimo poreikis.
3.	Individualus atnaujintų BP nagrinėjimas ir aptarimas metodinėse grupėse, Metodinėje taryboje.	Laima Daukšytė- Koncevičienė, Sigutė Kasakaitienė	2022-10-01 – 2022-12-23	UTA komanda ir dalykų mokytojai susipažinę su aktualijomis.
4.	Vaiko gerovės komisijos veiklos stiprinimas.	Sigutė Kasakaitienė	2022-10-01 – 2022-12-23	VGK susipažinta su naujai rengiamu VGK projektu, pasirengtos veiklos tobulinimo rekomendacijos ir kt.

5.	Integruotų veiklų diena per kompetencijas „Viskas yra stebuklas“.	Laima Daukšytė-Koncevičienė, Alma Rimkevičė	2022-10-21	Integruojant įvairius dalykus mokytojai ir mokiniai patobulins turimas kompetencijas.
6.	Mokytojų profesinio tobulėjimo programos parengimas.	Laima Daukšytė-Koncevičienė, Sigutė Kasakaitienė	2022-11-03 – 2023-01-15	Parengta mokytojų profesinio tobulėjimo programa. Mokytojai pagilina ar įgyja reikiamas kompetencijas.
7.	Ilgalaikių planų pavyzdžio kūrimas ir pasirengimas pagal juos dirbti ateinančiais mokslo metais.	Laima Daukšytė-Koncevičienė, metodinių grupių pirmininkai	2022-11-03 – 2023-01-31	Parengtas ilgalaikio plano pavyzdys.
8.	Susitarimai dėl 30 procentų ugdymo turinio panaudojimo.	Metodinių grupių pirmininkai	2022-12-01 - 2023-01-31	Priimti susitarimai, kurie leis efektyviai siekti progimnazijos tikslų ir uždavinių.
9.	Metodinis renginys „Ar kiekvienas gali būti Einšteinu / M. K. Čiurlioniu / Leonardu da Vinčiu?“	Laima Daukšytė-Koncevičienė, Nida Juozaitienė	2023-01-04	Mokytojai plačiau susipažins su kompetencijomis ir jų taikymu įvairių dalykų pamokose. Atras naujų būdų taikyti kompetencijas savo pamokose.
10.	Dalyko ilgalaikių planų parengimas.	Metodinių grupių pirmininkai	2023-01-03 – 2023-03-15	Parengti kiekvieno dalyko ilgalaikiai planai.
11.	Metodinis renginys „Metodų mugė“.	Laima Daukšytė-Koncevičienė, UTA komanda	2023-06-06	Mokytojai pasidalins ir susipažins su įvairiais metodais taikomais pamokoje, kurie ugdys įvairias kompetencijas.
12.	Pamokų stebėjimas ir analizė pagal atnaujintas dalyko BP.	Jekaterina Juknevičienė, Laimutė Leonavičienė, Sigutė Kasakaitienė, Aivaras Kunigonis	2023-10-01 – 2023-12-23	Kiekvienas mokytojas praves bent po dvi pamokas, kurias stebės kiti mokyklos mokytojai, administracija.
13.	Atvirų pamokų vedimas ugdant įvairias kompetencijas.	Jekaterina Juknevičienė, Laimutė Leonavičienė, Sigutė Kasakaitienė, Aivaras Kunigonis	2024-01-08 – 2024-03-31	Pravestos bent trys atviros pamokos iš kiekvienos metodinės grupės.

## **2 uždavinys. Užtikrinti pasirengimo UTA komunikaciją, tinklaveiką**

1.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos planas.	Aivaras Kunigonis	2022-09-01 – 2022-09-30	Sukurtas socialinės partnerystės planas, numatyta veiksmų seka.
2.	Informacijos, susijusios su UTA, viešinimas, renginių organizavimas..	Jekaterina Juknevičienė, Evaldas Kemzūra	2022-09-01 – 2022-09-30	Visi mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai informuoti apie UTA procesus. Progimnazijos interneto svetainėje skirta skiltis apie UTA.
3.	Tėvų švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo temomis.	Aivaras Kunigonis	2022-09-01 – 2022-12-23	Tėvai supažindinti informaciniuose susirinkimuose, pristatymuose progimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, el.dienyne.

4.	Mokinių švietimas UTA, įtraukiojo ugdymo temomis.	Aivaras Kunigonis, Jūratė Sapiegaitė	2022-09-01 – 2022-12-23	Mokiniai supažindinti informaciniuose susirinkimuose, pristatymuose progimnazijos interneto svetainėje, socialiniame tinkle, el.dienyne.
5.	Progimnazijos socialinių partnerių supažindinimas su pasirengimu įgyvendinti UTA.	Aivaras Kunigonis	2022-09-01 – 2022-12-23	Apie UTA procesus progimnazijoje supažindinama progimnazijos interneto svetainėje, el.dienyne, socialiniame tinkle.
6.	Socialinės partnerystės tinklaveikos ir komunikacijos plano įgyvendinimo analizė.	Aivaras Kunigonis	2023-01-02 – 2023-03-31	Įsivertintas veiklų veiksmingumas, numatytas tobulinimo poreikis.
<b>3 uždavinys. Atnaujinti ugdymo aplinkas ir priemones</b>				
1.	Priemonių poreikio situacijos įsivertinimas.	Jūratė Sapiegaitė, Jurgita Silickienė	2023-01-02 – 2023-03-01	Įvertintas ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių poreikis.
2.	Ugdymo aplinkų ir mokymosi priemonių įsigijimo plano parengimas.	Jūratė Sapiegaitė, Jurgita Silickienė, Laima Daukšytė-Koncevičienė, Sigutė Kasakaitienė	2023-03-01 – 2023-03-31	Numatyti prioritetai vadovėliams įsigyti, susitarta Metodinėje taryboje, parengtas ugdymo aplinkų atnaujinimo planas. Atsižvelgta į įtraukiojo ugdymo įgyvendinimo rekomendacijas.
3.	Mokyklos tvarkos aprašų atnaujinimas pradinio ir pagrindinio ugdymo (1dalies) pakopoms.	Laima Daukšytė-Koncevičienė, Sigutė Kasakaitienė	2023-08-01 – 2023-08-31	Užtikrinta dermė ir tęstinumas.
4.	Situacijos analizė ir pristatymas bendruomenei.	Aivaras Kunigonis, Laima Daukšytė-Koncevičienė	2023-05-01 – 2023-08-31	Atlikta palyginamoji analizė ir įsivertinta, kur esame po pirmųjų UTA žingsnių įgyvendinimo, supažindinta bendruomenė.